

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца: www.zabari.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЖАБАРИ

Бр. 204-19/2017-01  
29. 06. 2017 год  
ЖАБАРИ

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари: Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари“ број ЈН 1/2017

Ознака из општег речника набавке: 45233140 – Радови на путевима

Место извршења радова: Влашки До

Првобитна вредност уговора: 2.966.744,10 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 3.092.344,10 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за Анекс уговора је садржан у члану 14. основног уговора и односи се на вишкове и непредвиђене радове. У односу на укупну уговорену вредност исказани су вишкови и непредвиђени радови у износу од 125.600,00 динара без ПДВ-а, 25.120,00 динара ПДВ, односно 150.720,00 динара са ПДВ-ом, уз сагласност надзорног органа. Због вишкова и непредвиђених радова, укупна уговорена вредност радова на асфалтирању путева на територији општине Жабари: Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари износи

- 3.092.344,10 динара без ПДВ-а,
- 618.468,82 динара ПДВ.
- 3.710.812,92 динара са ПДВ-ом

Измена уговора је јасно и прецизно одређена у конкурсној документацији на страни 46.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 14. закљученог Уговора који гласи:

У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Лимити из претходног става не односе се на вишкове радова, уколико се исти уговоре.

