

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖАБАРИ

Бр. 404-103/2017-01  
26.09 2017 год  
ЖАБАРИ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца: www.zabari.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу“ ЈНМВ 15/2017

Ознака из општег речника набавке: 45454000 – Радови на реконструкцији.

Место извршења радова: Влашки До

Првобитна вредност уговора: 4.186.253,90 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 4.394.933,90 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У односу на укупну уговорену вредност исказани су непредвиђени радови у износу од 208.680,00 динара без ПДВ-а, уз сагласност надзорног органа.

Овом одлуком о измени уговора о јавној набавци продужује се уговорени рок за извођење радова од 30 (тридесет) календарских дана, тако да је рок за извођење радова у односу на основни уговору (30 календарских дана), 60 календарских дана.

Измена уговора је одређена у конкурсној документацији на страни 48/48 и посебним прописима (Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

## Остале информације:

У складу са чланом 115. ЗН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Лимити из претходног става не односе се на вишкове радова, уколико се исти уговоре.

