

Бр. 404-8/2018-01
27.06.18

Назив наручиоца: Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца: www.zabari.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција главног водоводног цеовода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II А реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац), број ЈН 1/2018.

Ознака из општег речника набавке: 45231113 - Радови на замени цеовода

Место извршења радова: Александровац.

Првобитна вредност уговора: 4.812.393,35 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 4.990.449,48 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за Анекс уговора је садржан у члану 15. и 20. основног уговора и односи се на вишкове радова.

У односу на укупну уговорену вредност исказани су вишкови у износу од 178.056,13 динара без ПДВ-а, уз сагласност надзорног органа и одговорног извођача радова.

Због вишкова радова, уговорена вредност радова на реконструкцији главног водоводног цеовода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II А реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац), се повећавају за 178.056,13 динара без ПДВ-а.

Измена уговора је јасно и прецизно одређена у конкурсној документацији на страни 23/57.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 20. закљученог Уговора који гласи:

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

