

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

109-130/2017-01
24.07.2018 год
ЖАБАРИ

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

www.zabari.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ
ЈН бр. 22/2017

Ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације;

45310000 - Радови на увођењу електричне инсталације;

Место извршења радова: Влашки До.

Првобитна вредност уговора:

5.642.497,64 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

5.922.187,64 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за Анекс уговора је садржан у члановима 16., 20., и 21. основног уговора и односи се на непредвиђене радове и на продужење рока за извођење радова.

У односу на укупну уговорену вредност исказани су непредвиђени радови у износу од 279.690,00 динара без ПДВ-а, уз сагласност надзорног органа и одговорног извођача радова.

Због непредвиђених радова, уговорена вредност се повећава за 279.690,00 динара без ПДВ-а.

Овом одлуком о измени уговора о јавној набавци продужује се уговорени рок за извођење радова од 14 (четрнаест) календарских дана, тако да је рок за извођење радова у односу на основни уговору (90 календарских дана), 104 календарских дана.

Измена уговора је јасно и прецизно одређена у конкурсној документацији VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУД, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова – грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу, на страни 23/75.

Остале информације:

/