

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Жабари

Бр. 404-20/2018-01
25.09
2018 год
ЖАБАРИ

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

www.zabari.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОЧЕТИНУ број ЈН 7/2018

Ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

45310000 – радови на увођењу електричне инсталације

Место извршења радова: Кочетин.

Првобитна вредност уговора:

9.369.630,13 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

9.597.069,27 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за Анекс уговора је садржан у члановима 15. и 21., основног уговора и односи се на вишкове радова. У односу на укупну уговорену вредност исказани су вишкови радова у износу од 227.439,14 динара без ПДВ-а, уз сагласност надзорног органа и одговорног извођача радова. Због вишкова радова, уговорена вредност се повећава за 227.439,14 динара без ПДВ-а.

Измена уговора је јасно и прецизно одређена у конкурсној документацији VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУД, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОЧЕТИНУ број ЈН 7/2018, на странама 25/92 и 26/92.

Остале информације:

/