

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца: www.zabari.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“  
број ЈН 8/2018

Ознака из општег речника набавке:  
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;  
45262700 – адаптација зграда;  
45420000 – радови на уградњи столарије;  
45454000 – радови на реконструкцији;  
45350000 – машинске инсталације  
45310000 – радови на увођењу електричне инсталације

Место извршења радова: Сибница.

Првобитна вредност уговора: 15.768.057,76 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 16.556.802,65 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Основ за Анекс уговора је садржан у члановима 6., 15., 17. и 21. основног уговора и односи се на вишкове и непредвиђене радове као и продужење рока за извођење радова.

У односу на укупну уговорену вредност исказани су непредвиђени радови у износу од 682.775,00 динара без ПДВ-а, вишкови радова у износу од 105.969,89 динара без ПДВ-а, уз сагласност надзорног органа и одговорног извођача радова.

Због вишкова и непредвиђених радова, уговорена вредност се повећава за 788.744,89 динара без ПДВ-а.

Овом одлуком о измени уговора о јавној набавци продужује се уговорени рок за извођење радова за 20 (двадесет) календарских дана, тако да је рок за извођење радова у односу на основни уговор и анекс уговора (110 календарских дана), 130 календарских дана.

Измена уговора је јасно и прецизно одређена у конкурсној документацији VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУД, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова – „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“

број ЈН 8/2018, на странама 25/116 и 26/116.

Остале информације:

/